

SW PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

SW 사업관리 시스템 개발 히스토리

처음 한 줄부터 지금까지 — 3개월의 기록

335 41일 $\approx 181h$ 4단계

작업 기록

작업한 날

추정 작업시간

성장 과정

2026-04-03 ~ 2026-06-17 · 박옥진(SW지원부) · 2026-06-19

WHAT

한 화면에서 보는 우리 부서의 "관제탑"

흩어져 있던 사업·서류·점검·장애 대응을 하나의 웹 시스템으로



대시보드

사업 현황·금액 요약



사업 관리

등록·검색·단계 관리



문서 자동화

착수·기성·준공계



점검내역서

현장 점검→PDF



견적서

인건비 자동 계산



장애·업무지원

대응 내역 기록



인프라 자산

서버·장비 관리



권한·로그

승인·기록·통계

BY THE NUMBERS

숫자로 보는 3개월

2026년 4월 3일 첫 저장 → 6월 17일까지

335

작업 기록(커밋)
= 작업 일지 한 칸씩

41일

실제 작업한 날
전체 76일 중

181h

추정 작업시간
하루 평균 4.4h

70+


화면(페이지)
처리 모듈 20+

💡 화면 수에 비해 **보안 점검·데이터 정리·문서화**에 들인 비중이 큼니다 — "빠르게"보다 "틀리지 않게"에 무게.

SYSTEM INTRO

03

시스템이 자라온 4단계



집을 짓듯 — ① 방 늘리기 → ② 배관·전기 정비 → ③ 인테리어 통일 → ④ 가구 채우기


월별 작업량 & 작업시간



월	기록	일수	시간	하루평균
4월	104	13	65.5h	5.0h
5월	138	18	60.7h	3.4h
6월	93	10	54.6h	5.5h
합계	335	41	180.8h	4.4h

작업시간은 저장 기록(커밋) 시각 기반 추정치 — 간격 2시간 미만=연속작업, 묶음마다 +1h.

일별 작업시간 (41일)



최장일 **5/31 ≈ 14.5h(52건)** — 화면 40여 개 디자인 일괄 통일. 다음 **4/19-5/17 ≈ 10h**. 주말·심야 작업이 많았습니다.

4월 — 채우고, 다지다

① 기능을 빠르게

- 문서·견적·점검 대규모 확장
한글 공문 자동화, PDF 출력
- 태블릿 대응
현장 갤럭시탭 세로 화면
- 팀 진행율 대시보드

② 점검하고 정리

- 보안 감사 (codex)
비밀번호·권한·민감정보 조치
- 데이터 정규화
중복 제거, 표준화 (대청소)
- 개발 문서 전면 재편

"기능을 늘린 뒤, 바로 안전성과 구조를 점검했다."

5월 — 자동화와 통일

현장 점검 자동화

- QR 반출
폐쇄망에서도 결과 반출
- 원격 점검 (Telnet-SSH)
비밀번호 안전 보관, 구형 서버 호환
- 점검표 자동 생성
수집값→표준 양식+그래프

디자인 전면 통일

- 색 기준표(토큰) 도입
- 40여 화면 일괄 정비
견적서 3,209줄 등 — 5/31 하루 52건
- 브랜드 색으로 인테리어 통일

"손이 많이 가던 현장 점검을, 현장에 두는 작은 프로그램이 대신하게."

6월 — 실무에 맞춰 넓히다

- 서류 편의 — 날인본 스캔 보관 · 공문 서식 보정 · 검색결과 일괄 ZIP 다운로드
- 화면 구조 개편 — 상단 메뉴를 왼쪽 사이드바로 + 모바일 반응형, 대시보드를 메인으로
- 업무계획 캐스케이드 — 시·도 → 시·군·구 → 시스템으로 이어 선택
- 장애처리·업무지원 개편 — 직원 85명 조직도 · 엔지니어/요청자 · 지식베이스 추천(증상→원인→조치)
- 로그·운영문서 정리 — 통계 추가, 상세·수정·삭제 흐름 정돈

■ "실제로 살아보며 불편을 없애는 단계 — 가구를 채워 넣다."

HOW WE WORK

일하는 방식 — 검토를 거쳐 안전하게

바로 만들지 않고, 계획→검토→승인→구현→검증을 거쳤습니다



가상 팀 체계

- 기획·DB·디자인·개발·테스트 **5역할** 분담 점검
- 화면 변경 시 **디자인 자문 필수**

"안 하기로 한 결정"도 기록

- 계약서 PDF 파싱 — 만들었다가 **취소**
- 일부 보안 작업 — **의도적 보류**

SUMMARY

단순 사업 목록에서 부서의 통합 업무 플랫폼으로

41일 · 약 181시간 · 335번의 저장이 쌓여 —

문서 자동화 · 점검 자동화 · 견적 · 장애/업무지원 · 지식베이스 · 통일
된 디자인을 갖췄습니다.

무엇보다, 모든 과정이 계획→검토→승인→구현→검증으로 기록되어
앞으로도 안전하게 이어갈 수 있습니다.

SW 사업관리 시스템 · 개발 히스토리 · 2026-06-19